
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato

1 Indskolingshus 89 dage on 03-12-14

2 Nedrivning af
mellembygninger

5 dage on 03-12-14

3 Rydning af gårdrum 10 dage on 03-12-14

4 Støbning af terrændæk 10 dage on 10-12-14

5 Forberedelse til bærende
konstruktioner

5 dage ma 29-12-14

6 Forstærkning af bærende
konstruktioner

10 dage ma 05-01-15

7 Tømrerentreprise 69 dage ma 29-12-14

8 Murerentreprise 30 dage fr 16-01-15

9 VVS/Ventilation 30 dage ti 10-02-15

10 El entreprise 50 dage fr 23-01-15

11 Malerentreprise 50 dage fr 23-01-15

12 Gulventreprise 30 dage fr 20-02-15

13 Toiletkerner (alle fag) 64 dage ma 05-01-15

14 Oprydning /rengøring 3 dage to 02-04-15

15

16 Mellemtrin 70 dage ma 04-05-15

17 Tømrerentreprise 61 dage ma 04-05-15

18 Murerentreprise 46 dage ma 04-05-15

19 VVS/Ventilation 46 dage ma 04-05-15

20 El entreprise 56 dage ma 04-05-15

21 Malerentreprise 60 dage ma 04-05-15

22 Gulventreprise 60 dage ma 04-05-15

23 Oprydning /rengøring 5 dage ma 27-07-15

24 Indflytning 5 dage ma 03-08-15
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Hovedtidsplan, Kildegårdsskolen Øst
Dato: 17. oktober 2014
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Projekt: Hovedtidsplan Kildegård


