
ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish % 
Com

PreText1

1 Udførelsesperiode 176 daysMon 23‐10‐17 Mon 25‐06‐18 0%
2 Udførelse ‐ Udskiftning 120 daysMon 23‐10‐17 Fri 06‐04‐18 0%
3 Rørbæk 70 days Mon 23‐10‐17 Fri 26‐01‐18 0%
4 Planlægning 5 days Mon 23‐10‐17 Fri 27‐10‐17 0%
5 Bestilling af armaturer 30 days Mon 30‐10‐17 Fri 08‐12‐17 0% 4
6 Udskiftning af armaturer 35 days Mon 11‐12‐17 Fri 26‐01‐18 0% 5
7 Skørping 115 daysMon 30‐10‐17 Fri 06‐04‐18 0%
8 Planlægning 15 days Mon 30‐10‐17 Fri 17‐11‐17 0%
9 Bestilling af armaturer 30 days Mon 20‐11‐17 Fri 29‐12‐17 0% 8
10 Udskiftning af armaturer 70 days Mon 01‐01‐18 Fri 06‐04‐18 0% 9
11 Udførelse ‐ Nyetablering 145 daysMon 06‐11‐17 Fri 25‐05‐18 0%
12 Suldrup 115 daysMon 06‐11‐17 Fri 13‐04‐18 0%
13 Planlægning 5 days Mon 06‐11‐17 Fri 10‐11‐17 0%
14 Bestilling af master, armaturer m.v. 30 days Mon 13‐11‐17 Fri 22‐12‐17 0% 13
15 Etablering af master, armaturer m.v. 10 days Mon 02‐04‐18 Fri 13‐04‐18 0% Når jord er frostfri

16 Terndrup 125 daysMon 06‐11‐17 Fri 27‐04‐18 0%
17 Planlægning 5 days Mon 06‐11‐17 Fri 10‐11‐17 0%
18  Bestilling af master, armaturer m.v. 30 days Mon 13‐11‐17 Fri 22‐12‐17 0% 17
19  Etablering af master, armaturer m.v. 10 days Mon 16‐04‐18 Fri 27‐04‐18 0% 15Når jord er frostfri
20 Solbjerg Stationsby 140 daysMon 13‐11‐17 Fri 25‐05‐18 0%
21 Planlægning 10 days Mon 13‐11‐17 Fri 24‐11‐17 0%
22  Bestilling af master, armaturer m.v. 30 days Mon 27‐11‐17 Fri 05‐01‐18 0% 21
23  Etablering af master, armaturer m.v. 20 days Mon 30‐04‐18 Fri 25‐05‐18 0% 19Når jord er frostfri
24 Afleveringsperiode 21 days Mon 28‐05‐18 Mon 25‐06‐18 0%
25 Entreprenørens gennemgang 5 days Mon 28‐05‐18 Fri 01‐06‐18 0% 23
26 Entreprenørens færdigmelding 1 day Mon 04‐06‐18 Mon 04‐06‐18 0% 25
27 Mangelgennemgang 10 days Tue 05‐06‐18 Mon 18‐06‐18 0% 26
28 Afleveringsforretning 1 day Mon 25‐06‐18 Mon 25‐06‐18 0%
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