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• Rådgiverudbud  
• Uge 45 – 47, 2017   : Rådgiverudbud 
• Uge 48, 2017  : Udvælgelse af rådgiver 
• Uge 48, 2017  : Kontrahering med rådgiver med opstartsmøde 

 
 

• Ide, program og dispositionsforslag - fasen:  
• Uge 49, 2017 – uge 4, 2018 : Ide, program og dispositionsforslag (4-6 møder + 2 workshop á 4-5     

                                                                          timer) i projektgruppen. 
• Uge 4-5, 2018  : Kvalitetssikring af dispositionsforslag (Ejendom) 
• Uge 6, 2018  : Godkendelse af dispositionsforslag i projekt- og styregruppen  

 
 

• Forprojekt/myndighedsprojekt – fasen:  
• Uge 7 – 13, 2018  : Forprojekt – (Skøn: 2-3 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøder) 
• Uge 14 - 15, 2018   : Kvalitetssikring af forprojekt (Ejendom) 
• Uge 15 - 16, 2018  : Godkendelse af forprojekt i projekt- og styregruppen 
• Uge 16 - 17, 2018  : Byggeansøgning indsendes 

 
 

• Hovedprojekt – fasen:  
• Uge 17 – 36, 2018  : Hovedprojekt (Skøn: 1-2 møder i projektgruppen + 3-4 teknikermøde) 
• Uge 24 - 25, 2018  : Kvalitetssikring af hovedprojekt (Ejendom) 
• Uge 26, 2018  : Godkendelse af hovedprojekt i projekt- og styregruppen 
• Uge 31 – 34, 2018  : Tilbudsindhentning 
• Uge 34, 2018  :  Licitation 
• Uge 35, - 2018  : Godkendelse af licitationsresultat i projekt- og styregruppen 
• Uge 36 - 37, 2018  : Kontrahering samt mobilisering på byggepladsen 

 
 

• Udførelsesfasen:  
• Uge 37, 2018 – uge 25, 2019 : Udførelse af projekt 

 
 

• Aflevering til indflytning : Uge 26, 2019 
 


