
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Udbudstidsplan 34 dage? on 22-10-14 ma 08-12-14

2 Udsendelse af
udbud

1 dag? on 22-10-14 on 22-10-14

3 Spørgemøder 2 dage on 29-10-14 to 30-10-14

4 Spørgefrist 1 dag? to 06-11-14 to 06-11-14

5 Svarfrist 1 dag? ti 11-11-14 ti 11-11-14

6 Tilbudsfrist 1 dag? to 13-11-14 to 13-11-14

7 Gennemgang af
tilbud

3 dage fr 14-11-14 ti 18-11-14

8 Tildeling 1 dag? on 19-11-14 on 19-11-14

9 Standstill periode 10 dage? to 20-11-14 on 03-12-14

10 Kontrahering 3 dage to 04-12-14 ma 08-12-14
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Udbudstidsplan, Kildegårdsskolen Øst
Dato: 17. oktober 2014
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Projekt: Udbudstidsplan Kildegår


