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Generelt

Entrepriserne omfatter asfaltreparationer på veje i Rebild Kommune.

Arbejdet udbydes i 1 entreprise for en 2 årig kontraktperiode fra 1. april 2024 frem til og med 31. marts 2026.

Bygherren har derudover option på at forlænge entreprisen med 2 x 1 år.

Entrepriserne omfatter ca. 800 km asfalteret vejstrækning som fordeler sig efter følgende skøn:

 Ca. 594 km vejstrækninger i åbent land.
 Ca. 206 km vejstrækninger i by eller tættere bebygget område.

Det forventes, at der skal udlægges ca. 1.200 t +/- 50 % asfalt pr år. 

Der er historisk forbrugt følgende mængder asfalt til reparationer:

År 2020 2021 2022 2023
Forbrug/t 1617 959 600 796

Svarende til et gennemsnitligt forbrug på 993 ton/år.

Lappeopgaverne skal primært udføres med AB6t. ved håndudlægning. Indstik laves i GAB 0.

Opgaven omfatter reparation af bl.a. slaghuller, lapper, tilfyldning langs kantsten, asfaltramper langs kantsten, indstik, 
vandrender og udlægning af asfalt omkring brøndkarme, bl.a. hvor der er sket regulering eller udskiftning af brøndgods.

Særligt om kant- og sporopretninger
Der kan regnes med, at der skal maskinudlægges 400 - 500 t/år AB6t. som kant- eller sporopretning. Bredden på 
sporopretninger kan variere fra 1,2 – 1,5 m. Mængden pr. udlægning forventes at være 40 - 60 t/rekvisition. Mængden kan 
variere +/- 100 %

I almindelighed vil vejstrækningerne være normalt trafikerede under udførelsen.

Kant- og sporopretningerne skal være udført inden 31.10.2024. Hvis kontrakten forlænges efter optionen gælder 
udførelsesperioden fra den 1. april – 31.oktober det pågældende år, hvor optionen udløber, med mindre andet er aftalt med 
tilsynet.

Bygherren er: Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Tilsyn varetages af Rebild Kommune

Bestemmelser om udbud og tilbud 
Arbejdet udbydes i begrænset licitation uden prækvalifikation. Tilbud indhentes i henhold til lov nr. 338 af 18. maj 2005 om 
indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med de ændringer, der følger af 
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lov nr. 1410 af 7. december 2007 ” Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede 
kontrakter” (Tilbudsloven).

Tildeling
Tildelingen sker på basis af tildelingskriteriet laveste pris. Der lægges alene vægt på posten ”Tilbudssum i alt” i tilbudslisten.

Alternative tilbud 
Alternative tilbud accepteres ikke.

Forbehold
Forbehold accepteres ikke.

Spørgefrist
Spørgsmål til udbuddet skal være bygherre i hænde senest mandag d. 18. marts 2024 kl. 13.00.

Tilbud 
Tilbuddet skal bestå af den udfyldte tilbudsliste og der skal som minimum være vedlagt følgende: 

 Tro og love erklæring vedr. obligatoriske udelukkelsesgrunde (bilag 1)
 Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. 

Bygherren har udarbejdet tilbudslister i regneark (Excel), som stilles entreprenøren til rådighed. Brug af elektronisk 
tilbudsliste er på eget ansvar.

Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet modtages rettidigt. Tilbud, der ikke er Rebild Kommune i hænde rettidigt, vil ikke 
komme i betragtning. 

Licitationen afholdes torsdag d. 21. marts 2024, kl. 13.00.

Licitationen afholdes på fysisk hos Rebild Kommune, Jernbanegade 9, 9610 Nørager i mødelokale B.

Licitationen er åben for dem som ønsker at være til stede.

De bydende kan forvente at få svar på licitationsresultatet umiddelbart efter dette tidspunkt via mail.

Vedståelsesfristen for tilbuddet er som angivet i SB ad § 3, stk. 5. 

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet er torsdag d. 13. marts 2024 kl. 13.00.

Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet stilles pr. mail. Spørgsmål sendes til: Dorte Munk Nielsen – dmmn@rebild.dk

mailto:dmmn@rebild.dk
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Særlige betingelser (SB)

A. Aftalegrundlaget

Almindelige bestemmelser
Ad § 1, stk. 1 
Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 18 for nærværende entrepriser. De enkelte §- og stk.-numre 
refererer til AB 18.

Bygherrens udbud
Ad § 2, stk. 1 
Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen.
 
Ad § 2, stk. 2 
For entrepriserne gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:

a) Entrepriseaftalen
b) Eventuelle rettelsesblade udsendt til de bydende inden licitationen 
c) Tilbudsliste (TBL) 
d) "Særlige Betingelser" (SB)
e) Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 
f) Vejregler samt udbudsforskrifter m.v. herunder også relevante AAB’er. 
g) AB 18
h) Danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller 

europæisk, betegnet DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA) samt udenlandske standarder i 
det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med seneste anførte ændringer, rettelser og 
fortolkninger.

Det under punkterne a – e angivne materiale udleveres til den bydende.

Arbejdet kan påregnes overdraget til entreprenøren senest 10 arbejdsdage efter licitationsdagen og kan påregnes tilladt 
igangsat i marken efter nærmere aftale med tilsynet.

Følgende tidsfrister skal overholdes:

1. Igangsætningsfrist
Intet arbejde må påbegyndes uden nærmere aftale med tilsynet.
 
I tilfælde af flere samtidige arbejder i entreprisen aftales rækkefølgen, hvorefter arbejderne udføres, med tilsynet. 

De anførte tidsfrister gælder under forudsætning af, at entreprenøren har modtaget accept senest 4 uger efter licitationen, 
og senest 2 uger før arbejdet skal være påbegyndt. I modsat fald forlænges tidsfristen tilsvarende.
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Tilbudsgiver er forpligtet til at udføre reparationer inden for følgende tidsrammer (fra modtagelse i DriftWeb):
 Pos. 1 – Rutinemæssige opgaver inden maks. 10 arbejdsdage (ca. 300 opgaver/år)
 Pos. 2 – Presserende opgaver inden maks. 5 arbejdsdage (ca. 180 opgaver/år) 
 Pos. 3 – Ekstraordinære opgaver inden maks.  2 arbejdsdage (ca. 160 opgaver/år) 
 Pos. 4 – Akutte opgaver inden maks. 3 timer (ca. 50 opgaver/år)

Opgaverne er ikke prioriteret, når de kommer i DriftWeb. Entreprenøren skal selv prioritere ud fra billeder i DriftWeb eller 
ud fra borgerens beskrivelse af skade på vejen. Rebild kommune forbeholder sig ret til at ændre prioriteringen på opgaven, 
hvis Rebild Kommune mener, at opgaven skal op- eller nedprioriteres.

Større reparationsarbejder/lappeopgaver skal aftales nærmere i hvert enkelt tilfælde.

Ved overtrædelse af ovennævnte tidsrammer for reparationer har ordregiver følgende sanktionsmuligheder: 
 Pos. 1 – Enhedsprisen reduceres med 20 % 
 Pos. 2 – Enhedsprisen reduceres med 25 % 
 Pos. 3 – Enhedsprisen reduceres med 40 % 
 Pos. 4 – Enhedsprisen reduceres med 80 %

I gentagende tilfælde, kan ordregiver lade arbejdet udføre på regning af anden entreprenør. Faktura for sådanne opgaver vil 
blive modregnet i næstfølgende faktura fra nærværende entreprenør. Yderligere kan bygherre opsige kontrakten.

Ad § 2, stk. 6 
Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

Entreprenørens tilbud
Ad § 3, stk. 3 
Tilbudssummen er bindende. 

Bygherre påtager sig ikke ansvaret for formler m.m. i det fremsendte regneark. Ansvaret i forbindelse med brug af 
regnearket påhviler udelukkende entreprenøren. 
Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes 
af bygherren. 

Ad § 3, stk. 5 
Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.
Ad § 5, stk. 2 
Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. 

Ad § 5, stk. 4 
Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende 
underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. 
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Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af 
tilbudsindhentningslovgivningen og EU’s udbudsdirektiver.

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse
Bygherren kan forlange, at sikkerhedsstillelse fra pengeinstitut eller kautionsforsikringsinstitut skal foreligge under 
forhandlingerne om entrepriseaftalen.

Ved entrepriser med en tilbudssum under 100.000 kr. kræves ingen sikkerhedsstillelse. 

Nedskrivning af sikkerhedsstillelsen kan først finde sted efter, at aflevering har fundet sted. Afleveringen sker i form af 
afslutning af alle opgaver i DriftWeb ved kontraktens ophør.

Bygherrens sikkerhedsstillelse
Ad § 7, stk. 1 
Bygherren stiller ikke sikkerhed

Forsikring
Ad § 8, stk. 2 
Bygherren er selvforsikret. Den i AB 18 § 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er 
omfattet af selvforsikringen. 

Ad § 8, stk. 3 
Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmie betalt. 

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. 

Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE
Arbejdsplan og afsætning
Ad § 9 stk. 1 
Entreprenørens arbejde planlægges i DriftWeb, hvor alle arbejder skal registreres. Ved hasteopgaver kan registreringen ske 
efter arbejdets udførelse. DriftWeb anvendes som entreprenørens planlægningsværktøj.

Ud over de i § 2 stk. 3 nævnte tidsfrister, skal entreprenøren i arbejdsplanen tage hensyn til bl.a.:
 at der af bygherren ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger medmindre tidsplanen er overskredet på 

grund af forhold, der er entreprenøren uvedkommende. 
 At der normalt ikke må arbejdes på vejarealer i mørke/usigtbart vejr 
 Som minimum skal følgende sigtlængder være til stede: 

o 55 m ved 50 km/h, byområder 
o 120 m ved 80 km/h, landområder 

 At der ikke må henstilles udlægningsmateriel på kørebanen i mørke (1 time efter solnedgang og 1 time før 
solopgang) og i usigtbart vejr.



UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTREPARATIONER 2024-2026

7/15

Entreprenørens ydelse
Ad §10, stk. 1 
Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Europa Kommissionens gældende direktiver om CE-mærkning og 
markedskontrol af byggevarer

Projektgennemgang, dokumentation og prøver
Ad §11, stk. 1 
Art og omfang af kontrolmålinger er angivet i AAB - Varmt blandet asfalt, december 2021 med efterfølgende 
tillægsbestemmelser. Entreprenøren skal fremsende den anførte dokumentation. 

Dokumentation (herunder CE-mærkning) skal fremsendes løbende i takt med arbejdets udførelse og fremmes mest muligt. 

Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med 
tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. 

Ibrugtagning
Ad §12, stk. 4
Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og 
gennemgås for mangler. Ved lappeopgaver og lignende dokumenteres arbejdets færdiggørelse med foto som uploades i 
DriftWeb med angivelse af forbrug af asfalt.

Forhold til myndigheder 
Ad §13, stk. 2
Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndigheder giver om arbejdets – og i påkrævet omfang 
om de enkelte delarbejders – anmeldelse, rekvirering af syn, af- og tilmeldinger, attester, arbejdsmiljømæssige og trafikale 
forhold. 

Ændringer i arbejdet 
Ad §14, stk. 2 
Aftaler om ændringer i arbejdet skal være indgået inden arbejdet påbegyndes.

Ad §14, stk. 3 
Ændringer ud over 15 % - grænsen er angivet i tilbudslisten og/eller TAG. 

Entreprenørens arbejdsledelse 
Ad §18, stk. 1 
I forbindelse med entreprisens overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens 
vegne leder og tilser arbejdet. 

Til ledelse og koordinering samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en arbejdsleder, der er fortrolig med og fuldt 
kvalificeret til de pågældende arbejder. Denne skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, herunder 
laboratoriepersonale, der er fuldt fortrolig med og fuldt kvalificeret til at udføre de undersøgelser, der er nævnt i AAB - 
Varmt blandet asfalt, december 2021.

Entreprenørens ingeniører og formænd/arbejdsledere, som er beskæftiget med afmærkning af vejarbejder, skal have 
gennemført et godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads”. Kurset skal påregnes gennemført inden arbejdets 
påbegyndelse.
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Bestået VEJ-EU kursus (eller lignende) skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis. 
Beviset er gyldigt i 5 år, hvorefter man skal gennemføre og bestå et repetitionskursus. 

Ved etablering, vedligehold og eftersyn af afmærkning af vejarbejder skal den ansvarlige være til stede på arbejdspladsen. 

Arbejdspladsen skal kunne kontaktes til enhver tid under entreprisens udførelse og tilrettelæggelse (f.eks. via mobiltelefon). 

Arbejdssproget er dansk, og der skal altid under udførelse af entreprisen være en dansktalende repræsentant for 
entreprenøren på arbejdspladsen. 

Rebild Kommune forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt 
af Danmark herunder, men ikke begrænset til, følgende grundlæggende ILO-konventioner:

 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
 Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)
 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste 

former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
 Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt
 Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne af 

gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende 
menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention.

Såfremt ordregiver bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående 
bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med en tilsvarende løsning, som opfylder kontraktens 
krav. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed, er ordregiver uvedkommende.

Rebild Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode 
vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser.

Den vindende tilbudsgiver skal derfor påtage sig følgende arbejdsklausul.

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at 
sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og 
andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, 
voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende 
fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. 

Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som 
gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der 
efter overenskomsterne skal betales.
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Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i 
Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere 
medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. 

Rebild Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever 
op til denne forpligtigelse. Entreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som 
eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Rebild Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage 
efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller 
ansættelsesbeviser. Entreprenøren skal endvidere på kommunens opfordring dokumentere at denne er registreret i 
relevante registre som f.eks. registreret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og E-indkomst registeret. 

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, 
kan Rebild Kommune foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte 
ansættelsesvilkår. 

Samvirke med andre entreprenører 
Ad § 20 
Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne 
koordineres dette med bygherre.

D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE

Betaling 
Ad § 22, stk. 1 
Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. 

Betaling vil ske senest 21 dage fra modtagning af anmodning.

Betalingen sker på grundlag af elektronisk faktura fra leverandøren iht. Bekendtgørelse om elektronisk afregning med 
offentlige myndigheder, nr. 206 af 11. marts 2011. 

Ad § 22, stk. 6 
Prisregulering for entreprisen skal foretages i overensstemmelse med AB18 §35. Dette indebærer, at i tilfælde af statslige 
indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse og medfører væsentlige mer- eller mindreudgifter, som ikke er 
dækket af anden regulering, vil prisen blive justeret i henhold til de procedurer og betingelser, der er fastsat i AB18 §35.

For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, ydes der efter de foranstående principper endvidere 
godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, som ikke dækkes af nedenstående prisregulering. 

For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages endvidere prisregulering for prisændringer, 
der er indtrådt efter 6 måneder fra licitationen, efter nedennævnte metode.

De tilbudte priser for arbejder efter fastprisperiodens udløb (dvs. fra 1. april 2025 og fremefter) reguleres én gang årligt. 
Første regulering finder sted i henhold til indeks á 2. kvartal 2025. Indeksets udgangspunkt er 2. kvartal 2024.
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Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks reguleringsindeks. 

For hele entreprisen benyttes Danmarks Statistik reguleringsindeks for asfaltarbejder.

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusiv moms) multipliceret med (I2 – I1): I1, idet I1 angiver indeks 
for basismåneden (6 måneder efter tilbudsafgivelse), og I2 angiver indeks for den aktuelle måned.

Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen.

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE

Entreprenørens hæftelse og forsinkelse 
Ad § 25, stk. 2 
For kant- og sporopretning gælder, at entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrist den 31. 
oktober. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. 

For færdiggørelsesfristen er bodsstørrelsen pr. påbegyndt uge jf. afsnit ”Igangsætningsfrist” (beløbet nedrundes til hele 100 
kr.) 

F. ARBEJDETS AFLEVERING 
Afleveringsforretningen
 Ad § 28, stk. 1 
Arbejderne afleveres løbende ved færdigmelding i DriftWeb.

Den i AAB - Varmt blandet asfalt, december 2021 angivne dokumentation af arbejdets udførelse og kvalitet er en væsentlig 
del af arbejdet. Entrepriserne kan derfor først afleveres, når denne dokumentation er færdig og overdraget til bygherren. 
Dette sker ved upload af dokumentation i DriftWeb.

G. MANGLER VED ARBEJDET 

Mangelansvarets ophør 
Ad § 36 
Entreprenøren skal fremsende kontrolskemaer iht. AAB - Varmt blandet asfalt, december 2021. 

Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. 
sikkerhedsstillelse frigives.

For arbejder, hvor mangelansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages afleveringsforretning normalt altid 31. 
oktober.
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TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

GENERELT 
TAG angiver generelle forudsætninger for fastlæggelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle 
bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster.

Alle mængderne er forventede mængder i forbindelse drift udbuddet baseret på bygherres erfaringer fra tidligere år. 

Alle udgifter i forbindelse med kontrolmålinger skal være indeholdt i enhedsprisen.

Alle udgifter til færdselsregulerende foranstaltninger skal være indeholdt i enhedsprisen. 

Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB 
foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger mv. samt spild – eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv. 
samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser.

Mængdeændringer (jf. AB 18 § 14) bestemmes efter samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens 
mængder. 

For ydelser ”asfaltreparationer”, der ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fastsat skønnede mængder. De 
udførte mængder bestemmes ved opmåling/optælling og afregnes efter de anførte enhedspriser.

Variationsprocenter 
For skønnede mængder fastsættes variationsprocenten i hovedtilbuddet til fra -100 til +100. 

Afregning 
Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til udførelse af de angivne asfaltreparationer, herunder også nødvendig 
afsætning, klar- og rengøring, samt alle nødvendige trafikregulerende foranstaltninger. 

Arbejderne skal afregnes enkeltvis eller i pakker svarende til opgavens omfang i DriftWeb. Mængder anvendt under de 
enkelte reparationer dokumenteres i DriftWeb i forbindelse med færdigmelding af de enkelte opgaver i DriftWeb.
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HÅNDTERING AF BORGERHENVENDELSER

For at skabe en mere smidig behandling på fejlmeddelelser af indberetning af huller fra borgere, skal entreprenøren 
modtage disse direkte og svare på henvendelserne.

Entreprenøren skal håndtere fejlmeddelelser på følgende platforme:

 Telefon
 Giv et praj/DriftWeb

Rebild Kommune modtager i gennemsnit 700 anmeldelser vedr. asfaltreparationer om året. Derudover må der forventes, at 
der vil blive oprettet henvendelser og opgaver fra kommunens egen administration og tilsyn.

Der findes ikke statistik om fordelingen af fejlmeddelelser på de forskellige platforme.

Telefon
Entreprenøren skal have et telefonnummer, hvor der er muligt for borgerne at fejlmeddele skader i asfalten.

Entreprenøren skal som minimum kunne træffes i samme tidsrum som Rebild Kommunes telefontid svarende til:

 Mandag-onsdag:08:00-15:30
 Torsdag: 08:00-17:00
 Fredag: 08:00-13:30

Giv et praj/DriftWeb
DriftWeb kan opdeles på 2 platforme. En til borgerhenvendelser og en til opgavestyring.

DriftWeb er koblet sammen med Giv et praj, hvor borgere har mulighed for at meddele huller i vejen ind på ”Giv et praj”. 
Giv et praj, kan tilgås som en app til smartphone samt en internet platform. Entreprenøren skal selv stille smartphone, 
tablet eller anden platform med internetadgang til rådighed.

Giv et praj anmeldelser vil blive registreret som henvendelser i DriftWeb. Disse henvendelser skal entreprenøren minimum 1 
gang i døgnet kontrollere for at sikre, at henvendelserne prioriteres og håndteres inden for de angivende frister.

Henvendelser i DriftWeb kan opdeles i 5 faser:
1. Ubehandlet
2. Uafklaret
3. Accepteret
4. Afsluttet
5. Afvist

Alle henvendelser får status ”Ubehandlet”, når de bliver registreret via Giv et praj.
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Entreprenøren skal i forbindelser med igangsættelsen af opgaven ændre status på henvendelsen fra ”Ubehandlet” til 
”Accepteret” og kvittere borger for modtagelsen af henvendelsen. Der kan i forbindelse med besvarelse svares med 
prædefinerede svar udarbejdet af bygherre.

Når fejlen er udbedret, skal entreprenøren inden for 1 døgn ændre status på henvendelser fra ”Accepteret” til ”Afsluttet”.

I hver fase er der en dialog boks som kan benyttes til at kommunikere med borger.

Denne dialog boks kan opsættes, således der kommer et automatisk svar til borgeren i forbindelse med faseskift. Det 
automatiskes svar udarbejdes sammen med Rebild Kommune inden det påføres. Der kan oprettes en fast kommentar til 
borger.

Punkter ”Uafklaret” kan bruges, hvis der er behov for at undersøge ejerforholdene for en givet del af vejanlægget.

Punktet ”Afvist” kan bruges, hvis der er givet et Praj på et hul i vejen, som ikke er en del af denne kontrakt. F.eks. hvis 
henvendelsen er på en privat fælles vej, som ikke er en del af denne kontrakt. Dette vil f.eks. være huller i vejen på 
statsvejene i Rebild Kommune. Der skal følge en begrundelse til borgeren, hvorfor henvendelsen er afvist. Der kan i 
forbindelse med afvisning svares med prædefinerede svar udarbejdet af bygherre.

DriftWeb – Opgaver
I forbindelse med modtagelsen af henvendelser af huller i vejen skal entreprenøren benytte DriftWeb til styring af samtlige 
opgaver indenfor kontrakten.

Entreprenøren skal selv oprette opgaver på baggrund af henvendelser, og entreprenøren skal også selv oprette opgaver 
som er kommet ind via. telefon. Der skal oprettes en henvendelse og derefter en opgave på samme sag. Når entreprenøren 
opretter en opgave ud fra en henvendelse via DriftWeb eller telefon, skal entreprenøren selv vurderer opgavens prioritering, 
og sætte en dato på udførelsesperiodens sluttidspunkt. Når udførelsesperiodens sluttidspunkt er fastlagt, må dette tidspunkt 
ikke ændres med mindre at opgaven fremskyndes. Rebild Kommune forbeholder sig ret til at ændre prioriteringen på 
opgaven, hvis Rebild Kommune mener, at opgaven skal op- eller nedprioriteres.  

Hvis kommunen modtager henvendelser, overdrages henvendelserne til entreprenøren når kommunen opretter disse i 
DriftWeb.

Entreprenøren kan godt udføre lappearbejder, som entreprenøren selv har konstateres. Disse arbejder skal dog 
dokumenteres ved oprettelse af opgaven i DriftWeb med angivelse af lokationen samt fotodokumentere arbejdet. 
I DriftWeb oprettes en arbejdsgruppen til entreprenøren. Opgaven tildeles en arbejdsgruppe og en ansvarlige person. 
Kommunen opretter entreprenørens bruger med navn, mail og telefonnr.

I forbindelse med en henvendelse registreres som ”Accepteret” i DriftWeb skal der oprettes en opgave. Opgaver er kun 
synlige for parter som har adgang til DriftWeb. Det vil sige at borgerne ikke ser denne del. 
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Når en opgave oprettes, skal der tilføjes følgende emner:

 Slaghuller
 Asfaltramper
 Indstik
 Sporopretning

Ud over emnerne er det muligt for entreprenøren at tilføje tekst.

Det er muligt for entreprenørens udførende del at tilgå opgaverne og herved ændre emner, når opgaven har ændret fase. 

Hvis entreprenøren vurderer, at der er behov for yderligere emner, kan disse ændre eller tilføjes efter dialog med 
kommunen.

Når opgaven afsluttes i marken, skal entreprenøren på opgaven give en kort beskrivelse af det udførte arbejde, angive en 
estimeret mængde, fotodokumentere og melde opgaven som ”Udført”. Der kan laves faste kommentarer til dette.

Når alle opgaver, som er tilknyttet en henvendelse er dokumenteret med foto og forbrug af asfalt, vil henvendelsen 
automatisk skifte fra ”Accepteret” til ”Afsluttet”.

I udbudsfasen vil en test af DriftWeb platformen være tilgængelig for de bydende for gennemsyn: https://preprod.dw3.dk/ 
Der skal loggen ind med følgende oplysninger: 
Username: Udbudsbruger
Password: Rebild123!

https://preprod.dw3.dk/
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